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Historikk

� Ved slutten av 2005 gikk Hydro’s daværende rammekontakt for ROV 
drillsupport tjenester ut (RAM –047).

� Alle kontraktens opsjoner var utøvd. Den ble inngått på midten av 90 
tallet.

� Kontrakten hadde lang histore, inngått med Subsea Dolphin, ble kjøpt 
opp av Stolt Offshore, og senere av  Oceaneering.

� Kontrakt med gamle og delvis utgåtte spesifikasjoner.

� Lave rater.
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Ny kontrakt for ROV Drillsupport Tjenester 

Andre kvartal –05 besluttet Hydro å gå ut på anbud med ny ROV 
drillsupport kontrakt.

� Målsettningen med den nye kontrakten ble da satt til :
- Bruke operativ erfaring ifra –047 og implementere i ny kontrakt.

- Fremtidsrettet med tanke på ny teknologi med gevinst for Hydro.

- Oppdatert kontraktsmal

� Kontraktsteam:
- Kontraktsansvar – Cato Hordnes

- Komersielt ansvarlig – Randi MacPhearson 
- Teknisk ansvarlig – Trond Eriksen

� Anbudsrunde: 
- Oceaneering, Subsea7, Deepocean, Sonsub og Technip.

- Oceaneering ble tildelt kontrakten slutten av 2005

� Varighet:
- 3 år med 3x2 års opsjoner.
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Innhold i ny v.s. gammel kontrakt

� Gammel kontraktsmal ble erstattet av ny.

� Startet med ”blanke ark”, men med operativ erfarings ”input”.

� ”Enklere” og klarere kontrakt.

� Sterkt forbedret ROV spek. for å møte Hydro’s fremtidige krav og 
målsetninger.

� Fokus på arbeidsmiljø

� Ønske om enhetlig ROV flåte for økt synergi effekt med erfaring mellom 
riggene/systemene.

� Digitalisering av video bilde fra ROV (VHS formatet forsvinner).

� Fleksibilitet i arbeidsmengde.
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Konsekvens av ny ROV kontrakt

� For å møte kontraktskravene må Oceaneering delvis oppgradere og 
skifte ut eksisterende ROV system på Hydro’s rigger/installasjoner.

� Følgende rigger/installasjoner er involvert:
- Njord A

- W. Wenture

- Deepsea Delta

- Bideford Dolphin *

- Songa  Dee  *

- Deepsea Trym 

- Tr. Winner  *

* = “ny” ROV på plass
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Utgangspunkt

� Oceaneering kan ikke møte kontraktskrav med eksisterende ROVèr

� Stor variasjon i eksisterende ROV park:
- Njord A Triton XL 12 1997

- W. Wenture Cobra 33      1997 

- Deepsea Delta Triton 15 1992

- Bideford Dolphin Magnum 34 1997

- Songa  Dee Magnum 24 1997

- Deepsea Trym Magnum 80 2001 

- Tr. Winner (Sommer -06) Magnum+ 109 2006
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Spesifikasjon av ny ROV

� Overordnet mål: Standardisering
- Bruk av ”hyllevarer”
- Stort volum

� Spesifikasjonen ble basert på :
- Krav i Hydros kontrakts spesifikasjon
- Innspill fra våre operatører
- Krav fra andre kunder

� Forbedringer i forhold til forrige versjon:
- Nytt ROV kontroll system med aktiv feedback
- Økt data og videokapasitet
- Ny PLS styrt PDU
- Økt hydraulikk kapasitet med 27%
- Forbedret ergonomi
- Økt standard ROV verktøy pakke
- Økt rekkevidde gjennom 650 Meter tether
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Eksempel på ”gammel kontainer”
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Eksempel på ”Ny”
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Eksempel gammel ROV
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Magnum +
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Standardisering gjennom 
volum

� ROV Manager møte Januar 2006 – Magnum + ny standard 
ROV i Oceaneering

� Produksjon Magnum + :
Fordelt på:

- 2006 - Totalt 23 stk,  7 levert OAS 

- 2007 - planlagt 17 stk,  8 leveres OAS

- Totalt 40 Magnum+ i operasjon i løpet av 2007, 15 i OAS

� Produksjon av Magnum  pilotstoler: 
- 2006 - 20 stk levert

- 2007 - 40 stk planlagt produsert

- Totalt 60 pilotstoler i operasjon i løpet av 2007, 33 i OAS
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� Vi har oppnådd standardisering gjennom:

- Utviklet en ROV for fremtiden gjennom en kraftig 
forbedring av teknisk spesifikasjon 

- Bytte ut ROV flåten levert til Hydro Operasjonene

- Hydo spesifikasjon hevet kravene i Oceaneering AS 
spesifikasjon = Internasjonal standard i Oceaneering for 
nye Magnum +

Standardisering


